

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA GARIBALDI
LOCAL - IMIGRANTE/RS.

Item.	Discriminação	Valor Orçado	SEMANA - 01	SEMANA - 02
1	PERFURAÇÃO DE POÇO MATERIAIS	170.776,80	170.776,80	
2	INSTALAÇÃO DE POÇO E MATERIAIS	123.144,84		123.144,84
	TOTAL DO ORÇAMENTO	293.921,64	170.776,80	123.144,84

Lucilene Mallmann
Eng. Civil CREA/RS 128.076D

Germano Stevens
Prefeito Municipal de Imigrante/RS